

MINUTA DE REUNIÓN SEMANA 1

Fecha: 27 de agosto de 2026

Hora de Inicio: 11:00 a.m.

Hora de Finalización: 12:00 p.m.

Lugar: Aula 2

Asistentes:

David Salgado Zepeda, jefe de proyecto

Itzel Aranzazu Hernández Campos, integrante del equipo

Mía Mariana Ibarra Cortés, integrante del equipo

Fernando Franco Juárez Lara, integrante del equipo

Ricardo Jafet Barba Castillo, integrante del equipo

Agenda

- Tema 1: Investigación de los antecedentes encontrados.
- Tema 2: Planteamiento del problema.
- Tema 3: Definición del objetivo general y objetivos específicos.
- Tema 4: Justificación del proyecto.
- Tema 5: Formulación de hipótesis.
- Tema 6: Desarrollo del marco teórico.
- Tema 7: Materiales, equipo y presupuesto.

Resumen de discusiones

Tema 1. Investigación de los antecedentes encontrados

Discusión

El equipo realizó una investigación sobre diferentes puntos de venta relacionados con el sector veterinario y determinó la necesidad de desarrollar un sistema que permita administrar de manera organizada las consultas, la mercancía y el sistema de premios para los clientes registrados. Se acordó continuar con la investigación y realizar la documentación correspondiente de los antecedentes encontrados.

Responsable del seguimiento

David Salgado Zepeda.

Actividad asignada

Investigar diferentes puntos de venta utilizados en veterinarias, identificar las características que pueden rescatarse y las áreas que pueden mejorarse. Asimismo, investigar antecedentes relacionados con el mercado veterinario.

Fecha de realización: 29 de agosto de 2026.

Horario: 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

Entregable: Documento con la recopilación y documentación de los antecedentes relacionados con los puntos de venta veterinarios.

Fecha límite de entrega: 31 de agosto de 2026 a las 11:59 p.m.

Medio de entrega: Documento compartido en el grupo de WhatsApp.

Tema 2. Planteamiento del problema

Discusión

El equipo analizó las dificultades que pueden presentarse en una veterinaria al momento de administrar las ventas, consultas, productos y datos de los clientes. Se identificó la necesidad de contar con un sistema que permita organizar esta información y facilitar las actividades realizadas dentro del establecimiento.

Acuerdo

Se acordó desarrollar un planteamiento del problema que describa la situación actual de las veterinarias, las dificultades encontradas y la necesidad de implementar un punto de venta especializado.

Responsable del seguimiento

Itzel Aranzazu Hernández Campos.

Actividad

Redactar el planteamiento del problema, identificando claramente la problemática principal y su relación con el sistema propuesto.

Fecha de realización: 30 de agosto de 2026.

Horario: 8:00 p.m. a 11:00 p.m.

Entregable: Documento con el planteamiento del problema.

Fecha límite de entrega: 31 de agosto de 2026 a las 11:59 p.m.

Medio de entrega: Documento compartido en el grupo de WhatsApp.

Tema 3. Definición del objetivo general y objetivos específicos

Discusión

Los integrantes analizaron qué se pretende lograr mediante el desarrollo del punto de venta para veterinarias. Se determinó que el objetivo general debe expresar el propósito principal del proyecto, mientras que los objetivos específicos deben establecer acciones concretas para alcanzarlo.

Acuerdo

Se acordó establecer objetivos relacionados con la gestión de ventas, productos, clientes, consultas y sistema de premios.

Responsable del seguimiento

Ricardo Jafet Barba Castillo.

Actividad

Redactar el objetivo general y los objetivos específicos, procurando que sean claros, alcanzables y estén relacionados directamente con la problemática identificada.

Fecha de realización: 29 de agosto de 2026.

Horario: 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

Entregable: Documento con el objetivo general y los objetivos específicos.

[Handwritten signature]

Jafet

[Handwritten signature]
Mia

[Handwritten signature]

Fecha límite de entrega: 31 de agosto de 2026 a las 11:59 p.m.

Medio de entrega: Documento compartido en el grupo de WhatsApp.

Tema 4. Justificación del proyecto

Discusión

El equipo analizó la importancia de desarrollar un punto de venta enfocado en las necesidades de las veterinarias. Se consideró que el sistema puede ayudar a mejorar la organización de productos, ventas, consultas y clientes, además de facilitar el control de la información.

Acuerdo

Se acordó elaborar una justificación que explique la importancia del proyecto, sus beneficios y las razones por las cuales resulta conveniente desarrollar el sistema de punto de venta para veterinarias.

Responsable del seguimiento

Ricardo Jafet Barba Castillo.

Actividad

Redactar la justificación del proyecto, considerando los beneficios que el sistema puede aportar a las veterinarias y a sus clientes.

Fecha de realización: 29 de agosto de 2026.

Horario: 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

Entregable: Documento con la justificación del proyecto.

Fecha límite de entrega: 31 de agosto de 2026 a las 11:59 p.m.

Medio de entrega: Documento compartido en el grupo de WhatsApp.

Tema 5. Formulación de la hipótesis

Discusión

El equipo analizó la posible solución a la problemática identificada y consideró que la implementación de un punto de venta especializado puede mejorar la organización y administración de las actividades realizadas en una veterinaria.

Acuerdo

Se acordó formular una hipótesis que establezca la relación entre la implementación del sistema y la mejora en la gestión de las veterinarias.

Responsable del seguimiento

Itzel Aranzazu Hernández Campos.

Actividad

Redactar una hipótesis clara y comprobable relacionada con el desarrollo del punto de venta para veterinarias.

Fecha de realización: 30 de agosto de 2026.

Horario: 8:00 p.m. a 11:00 p.m.

Jafet

Mio

Entregable: Documento con la hipótesis del proyecto.

Fecha límite de entrega: 31 de agosto de 2026 a las 11:59 p.m.

Medio de entrega: Documento compartido en el grupo de WhatsApp.

Tema 6. Desarrollo del marco teórico

Discusión

El equipo identificó los principales conceptos que deberán investigarse para fundamentar el proyecto, entre ellos los sistemas de punto de venta, la gestión de inventarios, las ventas, los clientes, las consultas veterinarias, las bases de datos y los sistemas de recompensas.

Acuerdo

Se acordó recopilar información de fuentes confiables que permita sustentar los conceptos y tecnologías relacionados con el proyecto.

Responsable del seguimiento

Mía Mariana Ibarra Cortés.

Actividad

Investigar y desarrollar el marco teórico utilizando información relacionada con los principales conceptos del proyecto.

Fecha de realización: 28 de agosto de 2026.

Horario: 4:00 p.m. a 10:00 p.m.

Entregable: Documento con el marco teórico, incluyendo citas y referencias bibliográficas.

Fecha límite de entrega: 31 de agosto de 2026 a las 11:59 p.m.

Medio de entrega: Documento compartido en el grupo de WhatsApp.

Tema 7. Materiales, equipo y presupuesto

Discusión

El equipo identificó los recursos necesarios para desarrollar e implementar el punto de venta para veterinarias. Se consideraron los equipos de cómputo, herramientas de desarrollo, dispositivos y otros recursos necesarios para el funcionamiento del sistema. También se realizará una estimación de los costos para conocer el presupuesto aproximado del proyecto.

Acuerdo

Se acordó elaborar una tabla de materiales y equipo, así como un presupuesto aproximado de los recursos necesarios.

Responsable del seguimiento

Fernando Franco Juárez Lara.

Actividad

Identificar los materiales y equipos necesarios para el proyecto y realizar una estimación de sus costos.

Fecha de realización: 27 de agosto de 2026.

Mía

Jaret

Horario: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Entregable: Tabla de materiales, equipo y presupuesto estimado.

Materiales	Salgado	Ibarra	Hernández	Barba	Lara
Material 1		0			

Fecha límite de entrega: 31 de agosto de 2026 a las 11:59 p.m.

Medio de entrega: Documento compartido en el grupo de WhatsApp.

Próxima Reunión

Fecha: 3 de septiembre de 2026.

Hora de inicio: 11:00 a.m.

Hora de finalización: 12:30 p.m.


Lugar: Aula 2


Agenda Propuesta

- Revisión del planteamiento del problema.
- Revisión del objetivo general y objetivos específicos.
- Revisión de la justificación.
- Revisión del marco teórico.
- Revisión de la hipótesis.
- Definición de la metodología.
- Diseño preliminar de la arquitectura del sistema.
- Diseño de la base de datos.
- Elaboración y revisión de los mockups.
- Organización del cronograma.
- Asignación de nuevas actividades.

Cierre de la minuta

Se dio por concluida la reunión a las 12:00 p.m., quedando establecidos los responsables, actividades, fechas de realización y fechas límite de entrega correspondientes a cada tema tratado. Los integrantes se comprometieron a cumplir con las actividades asignadas y presentar sus avances en la siguiente reunión.


Jatet


Mia